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1 Resumé: Iværksætterprogram 2018-2021 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5)  4  

 

Projektets interne organisering har understøttet 

arbejdet med projektets mange tilbud og processer, og 

samarbejdet med relevante aktører er sikret, bl.a. via 

et højt fælles informationsniveau. Vi vurderer at projek-

tet har været funderet på et velargumenteret rationale, 

og at programmets forskellige tilbud har sikret, at 

iværksætterne har fået skabt gode forudsætninger for 

overlevelse. Ifølge iværksætterne har de fået mere ud 

af forløbet end de havde regnet med, og de har fundet 

muligheden for at kombinere forskellige forløb yderst 

givtig. Programmets mange tilbud har således givet 

iværksætterne mulighed for 360 graders udvikling og 

sparring, og erhvervshuset har haft en tæt og hånd-

holdt opfølgning med indsatsen. 

Målopnåelse 
 

 

Projektet har realiseret hovedparten af de opstillede ak-

tivitets- og outputmål. De individuelle forløb har været 

projektets hovedaktivitet, og der har været gennemført 

flere individuelle forløb end målsat. Målopnåelsen for de 

øvrige aktiviteter varierer imidlertid. Output-målopnåel-

sen synes høj sammenlignet med målopnåelsen for ak-

tiviteter.   

På evalueringstidspunktet har projektet et mindre un-

derforbrug relativt til projektets tidsforbrug. Ifølge pro-

jekterholder forventes budgettet dog at blive realiseret, 

dog med det forbehold, at alle de bevilgede forløb for-

bruger deres bevilling. 

Effektvurdering 
 

 

 

Iværksætterne angiver samlet set et stort udbytte af 

deres forløb. Knap 80 % vurderer, at de fremadrettet 

vil være mere tilbøjelig til at søge ekstern hjælp, og 72 

% vurderer, at de har fået forbedret deres overlevel-

seschancer.  

På evalueringstidspunktet er det imidlertid ikke muligt 

at opgøre, hvorvidt projektet vil føre til øget overlevelse 

blandt deltagerne. Dog vurderer vi, på baggrund af 

virksomhedernes positive tilkendegivelser om udvikling 

og vækst, i de gennemførte interviews samt spørgeske-

madata, at de har fået forbedret deres overlevelses-

chancer. Vi finder det derfor sandsynligt, at projektet 

vil før til et øget antal vækstvirksomheder. 
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2 Fakta om projektet 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Formålet med projektet har været at skabe gode betingelser for vækstiværksæt-

teres etablering, udvikling og vækst, så de kan bidrage til jobskabelse, øget 

konkurrence, produktivitet, nye produkter og teknologier med væsentlig innova-

tionshøjde.  

Programmet har indeholdt en bred vifte af rådgivnings- og kapitalformidlingstil-

bud, fra netværk, sparring og seminarer til medfinansiering af ekstern rådgiv-

ning. De forskellige aktiviteter har rettet sig mod iværksættere på forskellige 

stadier i opstartsfasen og har adresseret forskellige typer af iværksætteres be-

hov på et givet tidspunkt. Nogle har været helt unge studerende, andre har star-

tet egen virksomhed efter en lang karriere som lønmodtagere og nogle har væ-

ret serieiværksættere. Projektet har været målrettet virksomheder med vækst-

ambitioner, der er under tre år, men som har haft cvr-nummer, og som har væ-

ret beliggende i Region Midtjylland. 

Indsatsen har bestået af følgende ti tilbud:  

1 Individuelle vækstforløb: Individuelt tilrettelagt rådgivningsforløb med 

private rådgivere. Rådgivningen er blevet givet inden for områder som 

f.eks. strategiudvikling, markedsundersøgelser, IPR og produktudvikling og 

tager udgangspunkt i iværksætterens konkrete behov. 

2 Kapitalcoachforløb: Mulighed for at få tilknyttet en kapitalcoach, der har 

særlige kompetencer og erfaring med at rådgive iværksættere, der har be-

hov for tilførsel af kapital for at realisere virksomhedens innovative idéer. 

3 Mentorforløb: 1-1 sparring fra erfarne iværksættere eller erhvervsledere. 

Mentorens rolle har været at fungere som sparringspartner for iværksætte-

ren på de områder, hvor iværksætter har haft brug for det. Mentor har der-

for ikke været involveret i den praktiske løsning af opgaver i iværksætters 

virksomhed, men har stået til rådighed for afklaring af mere overordnede 

spørgsmål. 

4 Advisory board til startup’s: Enkeltstående sparring eller flere sammen-

hængende sessioner med et advisory board. Iværksætteren har fået even-

tuelt hjælp til at sammensætte boardet, bestående af f.eks. erfarne er-

hvervsfolk, serieiværksættere, revisorer, advokater og andre specialister. 

5 Masterclas om kapital: kursus i kapitalaktører og muligheder for risikovil-

lig kapital”, soft eller hard funding og crowdfunding/lending. Virksomheden 

lærer herunder at pitche for kapitalaktørerne.  

6 Præsentation for investorer, Business Angels og andre kapitalaktø-

rer: Iværksætteren lærer at pitche og pitcher for relevante investorer, Busi-

ness Angels og andre kapitalaktører. 

Overordnet  

projektbeskrivelse 
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7 PLATO-forløb: iværksætteren får råd og sparring med to ledere om ledel-

sesmæssige og strategiske udfordringer på et hold. 

8 Væksttræningsforløb: et grundkursus i vækstiværksætteri om god virk-

somhedsledelse og vækst. 

9 Ledere til Startups: hjælp til at rekruttere en kommerciel lederkompe-

tence, samt tilskud til lønomkostningerne 

10 Vækstgrupper: tematiske workshopforløb, hvor iværksættere sammen 

kompetenceudvikles inden for f.eks. digital markedsføring, salg på digitale 

platforme, udvikling af dit personlige salg, internationalisering, IPR (patent-

rettigheder) og supply chain. 

Erhvervshus Midtjylland har været operatør på programmet, der har bygget 

videre på Erhvervshus Midtjyllands erfaringer fra STARTmidt, STARTmidt 

Accelerator og Iværksætterprogram 2015. 

 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  

Tilskudsmodtager: Erhvervshus Midtjylland 

Sagsbehandler: Rikke Jo Kjølbye 

Finansieringskilde: Socialfonden (ESF) 

Indsatsområde: Iværksætteri (ESF-1) 

Samlet budget: DKK 52,1 mio. 

Bevillingsperiode: 18.09.2017 – 31.12.2022 (tilsagn 31.05.2018) 
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2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter ➔ Output ➔ Effekter 

• Træningscamps 

• Individuelle vækstforløb 

• Vækstgrupper 

• PLATO-forløb 

• Mentor 

• Advisory board 

• Kapitalcoachforløb 

• Ledernetværk for star-
tups 

• Masterclasses om kapi-
talfremskaffelse 

• Præsentationer for Busi-
ness Angel Netværk og 
andre kapitalaktører 

 • Deltagere har forbed-
ret iværksætterkom-
petencer 

• Rådgivning og spar-
ring har hjulpet iværk-
sættere med at imø-
dekomme strategiske 
og forretningsmæs-
sige udfordringer 

• Betingelser for iværk-
sætteres etablering, 
udvikling og vækst er 
styrket 

• Ledernetværk har til-
ført kommercielle le-
derkompetencer til 
iværksættervirksom-
heder 

• Iværksættere har 
øget kendskab til ka-
pitalaktører 

 • Øget antal vækst-
virksomheder 

• Øget jobskabelse 

• Øget produktivitet i 
regionen 

• Øget konkurrence-
evne i regionen 

 

3 Overordnet status 

Projektets fremdrift har af været påvirket og udfordret undervejs, hvilket bl.a. 

skyldes langtrukne udbudsprocesser omkring flere af projektets aktiviteter samt 

COVID-19 situationen, der har bevirket, at målgruppen for en periode har været 

tilbageholdende ift. at deltage. Projektets måltal er løbende blevet justeret, og 

projektet er forlænget til udgangen af 2022.  
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektets interne organisering har understøttet arbejdet med 

projektets mange tilbud og processer, og samarbejdet med 

relevante aktører er sikret via af et højt informationsniveau. Erhvervshu-

sets egne konsulenter har haft hovedansvaret for rekruttering og screening af 

deltagere, men rådgivere og lokale erhvervsråd har ligeledes bidraget hertil. Er-

hvervshuset har derfor prioriteret jævnlige møder med deres egne konsulenter, 

men også løbende informeret de øvrige parter og opsøgt inkubationsmiljøer. På 

den baggrund vurderer vi, at erhvervshuset har sikret et højt informationsni-

veau, omkring programmets tilbud og muligheder, i et forsøg på at tilvejebringe 

de rette rekruttingsbetingelser, men også at klæde de rekrutterende aktører 

bedst muligt på. Projektet har dernæst samarbejdet med såvel rådgivere, 

omkring projektets mange aktiviteter, men også erhvervsledere, øvrige erfarne 

erhvervsfolk og serieiværksættere, hvilket vi vurderer har understøttet 

projektets store tilbudspalette. Samlet er det således vores indtryk, at der har 

været samarbejdet med en række relevante aktører, hvilket har været 

understøttet af et højt informationsniveau og en tydelige rolle- og 

ansvarsfordeling.  

Projektet har prioriteret at have to controllere tilknyttet frem for en, hvilket 

ifølge projektholder har sikret større flow og fremdrift i projektets forskellige 

processer. En prioritering vi vurderer, har haft stor betydning for administratio-

nen af projektets mange tilbud, men også har understøttet projektets målgruppe 

af iværksættere, der ofte er uerfaren ift. projektdeltagelse og administrations-

byrden der følger. Hertil finder vi det positivt for projektets flow og fremdrift, at 

der internt i erhvervshusets har været nedsat et bevillingsudvalg, hvori der på 

ugentlig basis har været møder.  

 Projektet har været funderet på et velargumenteret rationale, og 

programmets forskellige tilbud har sikret, at iværksætterne har 

fået skabt gode forudsætninger for overlevelse. Programmet har haft en 

Organisering og 

samarbejde 

Sammenhæng  

ml. aktiviteter og 

mål 
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bred palette af tilbud, der har haft til formål at imødekomme iværksætternes 

forskellige behov og niveau. Ifølge de interviewede virksomheder har de forskel-

lige tilbud, og kombinationen af dem, sikret dem et stort udbytte, som har væ-

ret afgørende for deres videre udvikling (uddybes under ’Kvalitet’). Projektets 

forskellige tilbud vurderer vi således har bidraget til, at iværksætterne har fået 

hjælp til at afdække flere forskellige problemstillinger, hvilket har skabt et hel-

hedsorienteret tilbud. På trods af dette har to af projektets tilbud – Masterclass 

og Vækstgrupper, ikke været efterspurgte som forventet. Masterclass har ifølge 

erhvervshuset været udfordret af COVID-19 situationen ift. afholdelse, og om-

lægning til at webinarer har været omstændigt både ift. strukturfondsregler og 

rammer. Hvad angår Vækstgrupper pointerer erhvervshuset, at Iværksætter-

Danmark (IVDK) har været en konkurrent hertil, da tilbuddet fra IVDK næsten 

har været identisk, om end gratis, hvilket særligt de unge/uerfarne iværksæt-

tere i nærværende projekts målgruppe, har fundet attraktivt. Forløb med egen-

betaling har derfor været svære at gennemføre, når det tilbydes gratis andet-

steds (se læringspunkt 3). Uanfægtet dette har der været stor efterspørgsel på 

særligt projektets individuelle forløb, men også de øvrige tilbud. Dette har ledt 

til justering af projektets måltal, hvilket vi vurderer har skabt et responsivt pro-

jekt (se læringspunkt 2). 

Samlet er det dog vores indtryk, at projektet har været funderet på et velargu-

menteret rationale, og at programmets forskellige tilbud, samt reguleringen 

heraf, har sikret, at iværksætterne har fået skabt gode forudsætninger for over-

levelse men også udvikling i regionen.  

Virksomhederne har fået et stort udbytte af deres forløb, og de 

har fundet det givtigt, at de har haft mulighed for at deltage i for-

skellige tilbud. De interviewede iværksættere giver udtryk for, at de har fået 

et stort udbytte af deres forløb. De fremhæver særligt, at det har været en stor 

kvalitet, at de har haft mulighed for at deltage i forskellige tilbud under pro-

grammet, da det har gjort, at de har fået hjælp, viden og sparring, som har væ-

ret nødvendig ifm. deres videre udvikling. I den forbindelse vurderer de, at det 

har været en styrke, at de har fået bred såvel som specifik hjælp og rådgivning, 

da det kan anvendes i forskellige sammenhæng (se læringspunkt 1). Samarbej-

det og dialogen med rådgiverne vurderer de har været god og fleksibel, og er-

hvervshusets konsulenter roses for god hjælp og opfølgning både før, under og 

efter deres deltagelse.  

Ifølge de interviewede rådgivere har de ligeledes fundet stor værdi i, at projek-

tet har tilbudt en bred udbud af aktiviteter til iværksætterne med varierende for-

løb og perioder. De vurderer, at det har understøttet den brede målgruppes for-

skellige behov, men har samtidig stillet krav til dem som rådgiver hvad angår 

måden de tilgår den enkelte opgave og virksomhed på. Yderligere påpeger de 

særligt deres tilfredshed med de individuelle forløb, da de vurderer de muliggør 

et nært og dybdegående fokus, der er afgørende ift. iværksætternes udvikling.  

Iværksætterne har fået mere ud af forløbet end de havde regnet 

med, og finder muligheden for at kombinere forskellige forløb 

mener de sikrer flerleddet hjælp. Ifølge de interviewede iværksættere har de 

fået mere ud af forløbet end hvad de havde håbet på, og beskriver deres 

Kvalitet,  

målgruppens  

oplevelse 

Relevans,  

målgruppens  

oplevelse 
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udbytte som uvurderligt. De påpeger alle, at de ikke ville været kommet dertil, 

hvor de er i dag, hvis ikke det havde været for programmet. Projektet vurderer 

de derfor har bidraget til at fremskynde samt understøtte virksomhedens udvik-

ling og vækst, men også afhjælpe de udfordringer, som de stod med før deres 

forløb startede. Muligheden for at kombinere og deltage i flere forløb har de fun-

det yderst positivt, da de mener det har sikret hurtig og flerleddet hjælp.  

De interviewede rådgivere fremhæver dertil, at programmets forskellige tilbud 

har muliggjort, at iværksætterne kan få hjælp til deres strategi, forretningsplan, 

tilgang til marked/kunder mm., hvilket er aspekter og en udvikling, som de ikke 

selv kan løfte. Muligheden for at kombinere forløbene finder de ligeledes yderst 

positiv, da de vurderer det understøtter iværksætterne og de behov de har, på 

det niveau og udviklingsstadie de befinder sig på. Rådgiverne vurderer yderlig, 

at forløbene bidrager til, at de får en bedre forretningsmæssig forståelse, herun-

der større bevidsthed og selvtillid omkring prissætning, hvilket fører til at flere 

begynder at tjene mere, da de får indblik i værdien af det produkt/ydelse de 

sælger.  

Programmets mange tilbud har givet iværksætterne mulighed for 

360 graders udvikling og sparring. På evalueringstidspunktet tilken-

degiver de interviewede iværksættere, at de har fået styrket deres kompetencer 

ift. vækst, og at programmets mange tilbud har givet dem mulighed for en 360 

graders udvikling og sparring. De vurderer, at de har fået skærpet virksomhe-

dens fundament og har fået en mere strategisk plan, hvilken de kan anvende i 

deres iværksætterrejse. På baggrund af evalueringen, og virksomhedernes posi-

tive tilkendegivelser, finder vi dette sandsynlig. 

Iværksætterne er efter endt forløb blevet hjulpet videre i andre programmer 

som Beyond Beta, SMV: Digital og SMV: Grøn. På trods af at deltagerne er ble-

vet sendt videre, og at IværksætterDanmark-projektet, som tidligere nævnt, har 

påvirket rekrutteringen af deltagere, så vurderer projektholder, at der med ud-

løb af projektperioden bliver et hul i udbuddet til målgruppen, som de eksiste-

rende programmer ikke kan fylde ud.   

Erhvervshuset har haft en tæt og håndholdt opfølgning med ind-

satsen. Erhvervshuset har løbende fulgt op på de opstillede måltal og 

udviklingen i projektet, hvilket bl.a. har medført, at nogle af projektets måltal er 

blevet nedskrevet, jf. de tidligere omtalte udfordringer. Erhvervshuset har der-

udover løbende været i dialog med deltagerne samt rådgiverne, og har herigen-

nem fået indblik i eventuelle udfordringer i de forskellige forløb, virksomheder-

nes udbytte samt søgt at optimere processer. Ift. sidstnævnte har projektet bl.a. 

anvendt OnlineLegat til at sikre, at virksomhederne har været ”on track”, hvor-

igennem der løbende er blevet sendt statusmålinger ud. Dette viste sig dog at 

være for hyppigt og for hurtigt i starten, hvorfor erhvervshuset efterfølgende har 

tilpasset målingerne til den enkelte aktivitet. Herudover har erhvervshuset ud-

sendt et spørgeskema til deltagerne. Samlet er det derfor vores indtryk, at er-

hvervshuset har haft en tæt og håndholdt opfølgning med indsatsen.  

 

Forankring af  

output 

Monitorering og  

opfølgning  
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-

brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

  

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 81 % af de opstillede aktivitets-

mål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen af 

aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål Mål i 
projektperio-

den 

Status Målopnåelse  
i procent 

A1: Træningscamps 50 47 94 % 

A2: Individuelle vækstforløb 400 412 +100 % 

A3: Vækstgrupper og PLATO-forløb 90 57 63 % 

A4: Mentorordning og Advisory boards til 
startups 60 49 82 % 

A5: Ledernetværk for startups 15 15 100 % 

A6 Kapitalcoachforløb 20 16 80 % 

A7: Master Class 50 28 56 % 

A8: Præsentation for Business Angels 
Netværk eller andre kapitalaktører 30 21 70 % 

Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 14.11.2022. 

Bevillingsmodtager er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt. 

 

Det fremgår af tabellen, at de individuelle forløb har været projektets hovedakti-

vitet, og der er endda gennemført flere individuelle forløb end målsat. Målopnå-

elsen for de øvrige aktiviteter varierer imidlertid, men afspejler de tidligere 
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nævnte betingelser, som nogle af projektets tilbud særligt har været påvirket af 

(A3 og A7).  

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-

tet. 

Figur 4 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. Procentvist  
forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 52,1 45,9 88 % 

Tidsforbrug (måneder) 63 61 97 % 

 

På evalueringstidspunktet har projektet et mindre underforbrug relativt til pro-

jektets tidsforbrug. Ifølge projekterholder forventes budgettet dog at blive reali-

seret, dog med det forbehold, at alle de bevilgede forløb forbruger deres bevil-

ling.  

5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

På evalueringstidspunktet er 98 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 5 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 Målsætning Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

Målopnåelse for programindikatorer    

B1: Antal deltagere 448 439 98 % 

Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 14.11.2022. 

Bevillingsmodtager er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt. 

 

Projektet næsten realiseret det målsatte antal unikke deltagere. Output-målop-

nåelsen kan derfor synes høj sammenlignet med målopnåelsen for aktiviteter. 

Det skal dog hertil medregnes, at deltagerne kan, men i flere tilfælde også har, 

deltaget i flere af projektets tilbud end blot ét.  

 

Budget- og  

tidsforbrug 
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6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 

samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-

bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 

mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med evalueringen har projektholder udsendt eget evalueringsspør-

geskema til alle deltagerne i indsatsen, hvoraf 536 har besvaret (mange af del-

tagerne deltager flere gange/i forskellige forløb, hvilket er årsagen til det høje 

antal respondenter, da skemaerne er udfyldt efter hver aktivitet). Undersøgelsen 

giver ikke en indikation af den forventede effektskabelse, men beskriver den 

værdi deltagerne har fået ud af indsatsen. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 

Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-

satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 

output-indikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-

satsen konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at om-

sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres for-

udsætninger for at øget vækst, jobskabelse, produktivitet og konkurrenceevne.   

Figur 6 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-

fekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomhederne, der angiver at… 

Andel  
virksomheder 

deltagelsen i forløbet, under iværksætterprogrammet, har gjort dem 
mere tilbøjelig til at søge hjælp udenfor din egen virksomhed 

79 % 

deres vækstambitioner er højere i dag, end de var forud for deres delta-
gelse 

69 % 

de har fået et mere professionelt forhold til deres virksomhed eller dine 
kunderelationer, som følge af deres deltagelse i programmet 

60 % 

de du vurderer, at deres deltagelse i programmet har forbedret deres 
virksomheds overlevelseschancer 

72 % 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har afgivet de to mest positive 

svar på en 5-punktsskala. (n=536) 

Iværksætterne angiver samlet set et stort udbytte af deres forløb. Knap 80 % 

vurderer, at de fremadrettet vil være mere tilbøjelig til at søge ekstern hjælp, 

hvilket stemmer overens med de interviewede virksomheders tilkendegivelser. 

Som tidligere nævnt har forløbene bl.a. også ledt til, at nogle af virksomhederne 

har fortsat samarbejdet med deres rådgiver, efter endt forløb. Vi hæfter os der-

udover ved, at 69 % har fået højere vækstambitioner, på baggrund af deres for-

løb, og at 72 % vurderer, at de har fået forbedret deres overlevelseschancer.  

Om spørgeskemaet 

Indsatsens potenti-

ale for effekter 
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På den baggrund vurderer vi, at iværksætterne, med programmet, har fået 

skabt de rette forudsætninger for den ønskede effektskabelse.  

6.2 Forventninger til effekter 

Blandt iværksætterne, der har besvaret erhvervshusets evalueringsspørge-

skema, er forventningerne til de efterfølgende effekter høje. I respondenternes 

fritekstbesvarelser fremgår det, at de forventer indsatsen vil:  

› Være en bærende faktor for virksomhedens fremadrettede udvikling og 

vækst 

› Medvirke til større sandsynlighed for overlevelse  

› Bidrage til større markedsparathed  

› Medvirke til store vækstrater  

› Sikre bedre håndtering af og målretning til kundesegmentet og nye marke-

der 

› Muliggøre lancering af nye produkter/services og løsninger 

› Skabe behov for nye kompetencer og flere medarbejdere 

 

Vi bemærker, at respondenternes forventninger til effekter på flere områder 

flugter med projektets ambitioner, og endda på tværs af en bred iværksætter-

gruppe. På den baggrund vurderer vi, at projektet, med dets store tilbudspa-

lette, har været understøttende for den udvikling, som projektet har haft til for-

mål at skabe.  

6.3 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 7 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 Målsætning 

i projektpe-

rioden  

Målsætning 

efter pro-

jektperio-

den 

Status Procent-

vis 

målop-

nåelse 

C1: Antal deltagere der fuldfører 

rådgivnings-/vejledningsforløb 
377 344  91 % 

C2: Antal deltagere der forbedrer deres 

iværksætterkompetencer umiddelbart 

efter deltagelsen 

397 309 
 

78 % 

C3: Antal deltagere der har startet en 

ny virksomhed umiddelbart efter 

deltagelsen 

4 12 
 

+100 % 

C4: Antal overlevende 

deltagervirksomheder 2 år efter 

deltagelsen 

0 275 
- - 

C5: Antal deltagere, som er 

selvstændige 6 måneder efter 

afslutning 

0 550 
- - 

Note: - angiver, at projektholdet endnu ikke er begyndt at samle data ind på denne indikator.  

Forventning til 

effekter 
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Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 14.11.2022. 

Bevillingsmodtager er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt. 

På evalueringstidspunktet er det ikke muligt at opgøre, hvorvidt projektets for-

skellige tilbud kommer til at føre til øget overlevelse blandt deltagerne. Dog vur-

derer vi, på baggrund af virksomhedernes positive tilkendegivelser om udvikling 

og vækst, i de gennemførte interviews samt spørgeskemadata, at de har fået 

forbedret deres overlevelseschancer, på baggrund af projektet, hvorfor vi finder 

det sandsynligt, at projektet vil før til et øget antal vækstvirksomheder. 
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste anbefalinger1 og læringspunkter, som evaluator 

vil pege på med baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret række-

følge.  

Et helhedsorienteret tilbud sikrer flere udviklingstrin og et højt udbytte, 

hvilket skaber gunstige vilkår for udvikling og vækst. Som tidligere nævnt 

har projektets forskellige tilbud bidraget til, at iværksætterne har fået hjælp til 

at afdække flere forskellige problemstillinger, hvilket har gjort, at de har udvik-

let sig hurtigere og på flere parametre, end hvad de ellers ville have gjort. Til-

budspaletten har indeholdt såvel specifikke som generiske tilbud, dog med ho-

vedvægt på det specifikke, og forløbene har været tilpasset den enkeltes behov 

og niveau. Dette har de interviewede iværksættere fundet en stor kvalitet og 

værdi i, da det har gjort, at de har fået hjælp, viden og sparring, som har været 

nødvendig ifm. deres videre udvikling. Vi finder det hensigtsmæssigt, at projekt-

holder på den ene side har opstillet faste koncepter (tilbud), og på den anden 

side sikret, at de enkelte koncepter har kunnet anvendes efter den enkelte 

iværksætters behov, da det har muliggjort et skræddersyet forløb. Vi vurderer, 

at projektholder har formået at skabe et helhedsorienteret tilbud, der har sikret 

en god balance mellem omkostningseffektivitet og individuel tilpasning. På bag-

grund af projektets erfaringer bør man i fremtidige projekter forsøge at skabe et 

helhedsorienteret tilbud, med flere udviklingstrin og kombinationsmuligheder, da 

det skaber gunstige vilkår for målgruppens udvikling og vækst. 

Et responsivt program sikrer aktuelle og efterspurgte tilbud hos mål-

gruppen. I relation til ovenstående, og som tidligere nævnt, har enkelte af pro-

jektets aktiviteter imidlertid ikke været efterspurgt, som forventet. COVID-19 si-

tuationen og et konkurrerende tilbud har gjort, at forløbene har været svære at 

gennemføre samt rekruttere deltagere til. Uanfægtet dette har der særligt været 

efterspørgsel på projektets individuelle forløb, men også de øvrige tilbud, hvilket 

har ledt til justering af projektets måltal. Vi vurderer i den forbindelse at pro-

jektholder via sin løbende monitorering af projektets tilbud har sikret responsivi-

tet ift. projektets store tilbudspalette. Dette har gjort, at hovedparten af projek-

tets måltal er realiseret på evalueringstidspunktet, hvilket ikke havde været mu-

ligt såfremt tilbuddene var statiske. Det er således vores vurdering, at projekt-

holder har formået at skabe et stort, relevant og ikke mindst responsivt iværk-

sætterprogram.   

På baggrund af projektets erfaringer bør man i andre lignende og store projekter 

søge at indtænke følgende, for at skabe et tilpasningsdygtigt tilbud: 

› Tæt systematisk opfølgning på projektets aktiviteter, såvel kvalitativt som 

kvantitativt, da det sikrer føling med deltagernes udbytte, oplevelse samt 

eventuelle udfordringer.  

 
1 Anbefalinger formidles kun i forbindelse med midtvejsevalueringer. 

Læringspunkt 1 

Læringspunkt 2 
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› Opmærksomhed på eksterne faktorer og/eller konkurrerende projekter, der 

kan have betydning på projektets aktivitetsportefølje.  

Et koordineret erhvervsfremmesystem er afgørende for indsatsernes 

fremdrift og virke. Som tidligere bemærket har særligt et af projektets tilbud 

(Vækstgrupper) været udfordret af et konkurrerende tilbud under IVDK. Tilbud-

det har næsten været identisk, om end gratis i IVDK, hvilket særligt de 

unge/uerfarne iværksættere i nærværende projekts målgruppe, har fundet at-

traktivt, hvilket har gjort det svært at rekruttere deltagere til nærværende pro-

jekts tilbud. Kigger man imidlertid nærmere på de to projektperioder, så burde 

der fra start af, på papiret, ikke have været overlap mellem den regionale og 

nationale indsats, da nærværende regionale projekt oprindeligt skulle være af-

sluttet i april 2021, hvor IVDK er startet i juni 2021. Udfordringen opstår dog 

med forlængelsen af Iværksætterprogrammet, da der hermed er skabt overlap 

og konkurrerende initiativer. For at understøtte ambitionen om et koordineret 

erhvervsfremmesystem bør man fremadrettet været opmærksom på den poten-

tielle udfordring ved overlap og snitflader mellem centralt styrede indsatser. 

Dette for at sikre de bedst mulige vilkår for rekruttering, fremdrift og virke i de 

indsatser der sættes i gang.  

  

  

Læringspunkt 3 
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8 Bilag A: Sådan scorer vi 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 
Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingspara-
metre 

Samlet imple-
menteringsscore 

Trafik-
lys 

Score Betydning Gennemsnit 
Trafik-

lys 

5 
Implementeringen er nyskabende og en inspiration for 
andre. 

3,5 - 5,0 
 
[GRØN] 

4 
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbed-
ringspotentialer. 

  

3 
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedrings-
potentialer. 

2,6 - 3,4 
 
[GUL] 

2 
Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedrings-
potentialer. 

1,0 - 2,5 
 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-

nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-

denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejs-
evaluering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] 
Målopnåelsen er lidt under det ønskede ni-
veau. 

81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] 
Målopnåelsen er noget under det ønskede ni-
veau. 

65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] 
Målopnåelsen er meget under det ønskede ni-
veau. 

20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] 
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] 
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

Overordnet 

 

1. Implemente-

ring (afsnit 4) 

 

2. Målopnåelse 

(afsnit 5) 

 

3. Effektvurdering 

(afsnit 3) 
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