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1 Resumé: Change zealand 

Projektets implementering 
Gennemsnitlig score (skala: 0-5)  3,6  

 

Projektet har været styrket af projektholders tidligere 

erfaring med lignende projekter, men inddragelsen af 

de mange partnere vurderer vi både kan betragtes som 

en styrke og en svaghed for projektets organisering. 

Projektet har tilført virksomhederne værktøjer, input og 

redskaber, der øger virksomhedernes vækst og jobska-

belse. De deltagende virksomheder finder deres delta-

gelse relevant for deres virksomhed og deres vækst. 

Især udtrykker de deltagende virksomheder en stor til-

fredshed med sparringen fra forretningsudviklerne, og 

vækstplanerne har været med til at tydeliggøre virk-

somhedernes fremadrettet retning. Virksomhederne har 

allerede eller ønsker at implementere deres vækstpla-

ner. Projektets erfaringer og viden ønskes videreført til 

nye projekter. Sidst er opfølgningen med virksomhe-

derne sket gennem vækstplaner, evalueringsskemaer 

og interview, men vi vurderer at der er plads til en 

mere systematisk opfølgning. 

Målopnåelse 
 

 

På evalueringstidspunktet er hovedparten af de opstil-

lede aktivitets- og outputmål indfriet. Der er et forven-

teligt budgetforbrug af midler, hvorfor aktivitetsom-

kostningerne har været som budgetteret.  

 

 

Effektvurdering 
 

 

Det er projektets forventning at der vil være 73 vækst-

virksomheder for perioden efter projektet. Dette finder 

vi positivt, givet at man først forventede, at det ville 

være 95. Dette tal vurderer vi dels kan tilskrives kom-

binationen af de tre spor, og projektholders foramen 

med at få rekturret virksomheder med det rette vækst-

potentiale. Hvorfor vi finder det sandsynligt, at projek-

tet vil føre til nye vækstvirksomheder. Da tallet baserer 

sig på outputmålet B3, og derfor er anslået, vil vækst-

potentialet for virksomheder, være betinget af en gun-

stig markedssituation, hvorfor vi vurderer, at vækstpo-

tentialet muligvis ikke er så højt som angivet.  
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2 Fakta om projektet 

Dette afsnit indeholder en kort beskrivelse af projektets formål og baggrund 

samt en gengivelse af de vigtigste baggrundsoplysninger for projektet (tekst-

boks). Afsnittet afsluttes med en illustration af projektets 'effektkæde'. 

Projektet har haft til formål at udvikle et erhvervsliv i region Sjælland, som er 

robust og rustet til skiftende konjukturer og international konkurrence, samt 

agilt og i stand til at udnytte nye udviklingstendenser i forhold til teknologi, ef-

terspørgsel og forretningsmodeller. Projektet har taget udgangspunkt i de lokale 

erhvervspotentialer, som beskrives i erhvervsfremmestrategien, og har været 

organiseret i tre indsatsområder, der hver især har søgt at forløse et eller flere 

af de forandringsskabende potentialer: 

› Femern Korridor: Målet med indsatsen har været at udvikle konkurrence-

dygtige virksomheder inden for byg, anlæg og industri, der kan indgå som 

sparringspartner i anlægsprojektet, samt udvikle erhvervslivet langs Fe-

mern korridoren fra Rødby til Greve. 

› Bioproduktion og fødevarer: Målet med indsatsen har været at udvikle 

og tiltrække SMV’er, der kan eksportere, kobles på internationale værdikæ-

der gennem samarbejde med de store virksomheder i området og/eller 

indgå i cirkulære værdikæder på tværs af de to produktgrene. 

› Man on the moon: Målet med indsatsen har været at udvikle fremtidens 

store virksomheder – man on the moon - i Region Sjælland. 

Under de tre indsatsområder har der været tilbudt følgende aktiviteter: 1)  1) 

Sparring med forretningsudviklere fra projektpartnerskabet, 2) Samarbejde med 

studerende, forskere, specialister eller andre virksomheder, 3) Rådgivning fra 

eksterne eksperter med tilskud fra projektet, 4) Adgang til testfaciliteter, 5) Del-

tagelse i erhvervsnetværk og workshops, 6) Kontakt til projektpartnerskabets 

netværk 

Projektet har været varetaget af Erhvervshus Sjælland i samarbejde med en 

række økonomiske partnere: Fonden Femern Belt Development, Knowlegde Hub 

Zealand, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Kalundborg Symbiose, Zealand, 

Absalon, Sorø Erhverv, Connect Køge, Buisness Faxe, Vordingborg Erhverv, 

Buisness Lolland Falster samt Copenhagen Capacity. 

Figur 1 Kort info om indsatsen 

FAKTA-BOKS  

Tilskudsmodtager: Erhvervshus Sjælland 

Sagsbehandler: Lucas Poulsen 

Finansieringskilde: Regionalfonden (ERDF) 

Indsatsområde: Flere Vækstvirksomheder (ERDF-3) 

Samlet budget: DKK 45,3 mio. 

Bevillingsperiode: 09.01.2020 – 31.12.2022 

 

Overordnet  

projektbeskrivelse 
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2.1 Projektets effektkæde 

I dette afsnit beskrives hvilke effekter, det er hensigten at skabe med de bevil-

gede midler, samt hvordan disse effekter skal tilvejebringes. Effektkæden er ud-

arbejdet på baggrund af projektansøgningen og efterfølgende tilrettet på bag-

grund af interviews med sagsbehandler og projektleder. Figuren nedenfor giver 

således et overblik over indsatsens primære aktiviteter, output af disse samt de 

effekter, som indsatsen på længere sigt forventes at bidrage til.  

Figur 2 Rationalet bag indsatsen illustreret via en effektkæde  

Hovedaktiviteter ➔ Output ➔ Effekter 

• Rekruttering og scree-
ning: Rekruttering via 
kickoff konference, mar-
kedsføring og netværk 
med efterfølgende 
screening af en forret-
ningsudvikler. 

• Opgaveformuleringer: 
Beskrivelse af den en-
kelte virksomheds ud-
fordringer og behov 
samt udarbejdelse af 
plan for projektforløbet. 

• Femern korridorforløb: 
Tilknytning af sparrings-
partner, der skal hjælpe 
virksomhederne med at 
udnytte aktiviteter i for-
bindelse med Femern 
Bælt. 

• Bioproduktion og føde-
vareforløb: Tilknytning 
af sparringspartner, der 
skal hjælpe virksomhe-
derne med internatio-
nalisering eller værdi-
kædesamarbejde inden 
for bioproduktion og fø-
devare. 

• Man on the moonfor-
løb: Virksomhederne 
understøttes i at starte 
et langsigtet udviklings-
forløb via bl.a. strategi-
analyse. 

 • Deltagervirksomhe-
der har fået afdækket 
deres forandringsska-
bende potentialer.  

• Virksomheder er klar-
gjort til at byde ind på 
opgaver i relation til 
Femern Bælt 

• Virksomheder har 
fået afklaret efter-
spørgsel og tilpas-
ningsbehov og er klar-
gjort til udnytte mu-
lighederne indenfor 
økosystemet for bio-
produktion og føde-
varer 

• Virksomheder har 
fået tilført ny viden og 
fået udarbejdet hand-
lingsplaner til at på-
begynde en langsigtet 
udviklingsproces. 

• Projektets viden for-
ankres i virksomhe-
derne, der er forbe-
redt til det videre ar-
bejde.  

 

 • Øget robusthed og 
omstillingsparathed 
i SMV'er på Sjælland 
og Øerne. 

• Øget antal vækst-
virksomheder på 
Sjælland og Øerne. 

• Øget jobskabelse på 
Sjælland og Øerne. 

 

 

3 Overordnet status 

På evalueringstidspunktet har projektet realiseret hovedparten af de opstillede 

aktivitets- og outputmål. I indsatsen har der været rekrutteringsvanskeligheder 

forbundet til Femern-sporet. Hertil oplyser projektholder, at den oprindelige 



   
4 CHANGE ZEALAND 

 

tanke om, at bygge- og anlægsbranchen ville være udfordret under Covid-19, 

ikke viste sig at være tilfældet. Tværtimod oplevede disse virksomheder en 

enorm travlhed, og fordi disse virksomheder havde tilstrækkeligt opgaver i de 

lokale kommuner, mener projektholder ikke, at de i lige så høj grad søgte læn-

gere væk eller bredere ud, hvorfor de i lavere grad fandt interesse i Femern-

sporet. På grund af udfordringen med rekruttering til Femern-sporet, er flere ak-

tivitets- og outputmål samt det samlede budget, , blevet nedskrevet siden midt-

vejsevalueringen.  

Projektet har været ét af to projekter (Green Change Zeeland), der er blevet pa-

rallelt afviklet i Erhvervshus Sjælland. Projekterne udgør ifølge erhvervshuset 

fire spor, hvoraf de tre er under nærværende indsats. Derfor vil denne evalue-

ring kun tage afsæt i de tidligere omtalte tre spor, og hvor det er relevant i eva-

lueringen, vil de enkelte spor blive fremhævet.  
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4 Projektets implementering  

I dette afsnit præsenterer vi vores vurdering af projektets implementering ud fra 

seks faste evalueringsparametre. Figuren nedenfor giver et overblik over evalue-

ringens konklusioner i forhold til de seks parametre. 

 

Projektet har været styrket af projektholders tidligere erfaring 

med lignende projekter, men brugen af de mange partnere kan 

både betragtes som en styrke og en svaghed. Projektet har været drevet i 

et samarbejde mellem Erhvershus Sjælland og en længere række af partnere, 

hvor Erhvervshuset har været ansvarlig for både rekruttering, afholdelse af 

projektaktiviteter, administrativ ledelse og generel gennemførsel af projektet. 

Erhvervshuset har stor erfaring med ledelse af lignende projekter, og har 

herigennem et indgående kendskab til en længere række virksomheder. Dette 

vurderer vi, har været en styrke for projektets fremdrift, især i relation til de 

udfordringer, der har været i ifm. rekruttering til Femern-sporet. Brugen af 

projektpartnerne og deres rolle i projektet har varieret afhængigt af sporet - fra 

generel projektledelse af sporet til en central rolle ift. rekruttering til sporene. 

Ifølge projektholder har brugen af flere partnere bidraget positivt til styrkede 

ressourcer og nye kompetencer, større kendskab til virksomheder i regionen og 

herved nemmere rekruttering samt et større og bredere kendskab til og 

samarbejde med videninstitutioner. Samtidig vurderer projektpartnerne, at 

samarbejdet har været udfordret af en manglende forventningsafstemning, 

hvilket har givet anledning til en følelse af, at stå en del alene med deres 

ansvarområde, da nogle partnere ikke har følt, at de havde de rette 

kompetencer til udførsel af de opgaver de skulle varetage i projektet. Samlet er 

det således vores indtryk, at brugen af de mange partnere har været varierende 

men også udfordrende. På den baggrund vurderer vi, at der med fordel kunne 

have været en klarere forventningsafstemning af projektpartnernes rolle fra 

projektets start, eller en klarere afdækning af om projektpartnerne havde de 

rette kompetencer til at udføre de opgaver, som erhvervshuset havde tiltænkt 

(se læringspunkt 1).  

Som et nyt element oplyser Erhvervshus Sjælland at de undervejs i projektet 

har anvendt  Knowlegde Hub Zealand, som en ekstern projektleder til Bio-

sporet. Dette vurderer vi har været positivt for projektets fremdrift, idet 

erhvervshuset har trukket på fagspecifikke kompetencer, de ikke selv har haft til 

Organisering og 

samarbejde 



   
6 CHANGE ZEALAND 

 

rådighed, hvilket har lettet rekrutteringsprocessen, og har givet et godt 

supplement til projektstyringskompetencer, hvilket vi anser har været en fordel, 

i et ellers ret komplekst projekt set-up.  

Projektet har tilført virksomhederne værktøjer, redskaber og in-

put der øger virksomhedernes vækst og jobskabelse. De interview-

ede virksomheder tilkendegiver, at de gennem forløbene er blevet præsenteret 

for værktøjer, input og redskaber, som de har anvendt til videreudvikling af de-

res virksomhed. Værktøjer, input og redskaber de vurderer, har styrket imple-

menteringen af nye tiltag i virksomheden som de herigennem har kunne om-

sætte til udvikling, vækst og jobskabelse. Ifølge virksomhederne har dette især 

gjort sig gældende på baggrund af sparringen med de tilknyttede forretningsud-

viklerne. Dette vurderer vi har været med til at understøtte læringen i de forløb 

virksomhederne har deltaget i. Ligeledes har det gjort sig gældende fordi virk-

somhederne har arbejdet med deres vækst- og omstillingsplaner. Her har virk-

somhederne kunne rette blikket mod netop de udfordringer eller potentialer, de 

fandt vigtige for deres virksomhed. Dette har ifølge virksomhederne gjort lærin-

gen mere relaterbar og nemmere at implementere som nye initiativer i virksom-

hederne både nu og på sigt. Dernæst bemærker vi, at de interviewede virksom-

hederhar fået tilført ny viden, de allerede er i gang med at omsætte, eller for-

venter at omsætte på sigt i form af nye initiativer i virksomheden. Initiativer 

som virksomhederne på sigt mener vil kunne styrker deres omstillingsparathed 

og konkurrencedygtighed i forhold til det marked de henvender sig til. Samlet 

set er det således vores vurderer, at projektets aktiviteter understøtter ambitio-

nen om at øge virksomhedernes robusthed og omstillingsparathed, hvilket på 

sigt vil føre til  øget vækst og jobskabelse.  

Virksomhederne har været tilfreds med sparring fra forretnings-

udviklerne, og vækstplanerne har været med til at tydeliggøre 

virksomhedernes fremadrettede retning. Overordnet er virksomhederne po-

sitivt stemt for de forløb, de har deltaget i. Især har virksomhederne gennemgå-

ende været meget tilfredse med forretningsudviklerne. Virksomhederne oplever 

at forretningsudviklerne har været i øjenhøjde med dem, da de har sat sig  ind i 

deres hverdag, været lyttende til deres specifikke behov, men samtidig også har 

udfordret dem og åbnet deres øjne for nye tiltag eller vækstplaner, der kunne 

styrke deres virksomhed yderligere på sigt. Flere af virksomhederne er samtidig 

tilfredse med muligheden for brug af eksterne rådgivere, hvilket flere angiver al-

lerede at have anvendt. Ifølge virksomhederne bidrager disse med en mere kon-

kret og fagspecifik rådgivning sammenholdt til forretningsudviklingerne. Mulig-

heden for medfinansiering finder virksomhederne især positiv, da det for flere af 

virksomhederne kan være en større udgift, hvis de selv skal finansiere ekstern 

rådgivning. Lige såvel bliver de deltagende videninstitutioner rost for deres bi-

drag, som virksomhederne også mener har bidraget til en mere konkret og fag-

specifik sparring med et forskningsrelateret sigte, de har kunne anvende til vide-

reudvikling i virksomhederne (se læringspunkt 3). Sidst oplever virksomhederne 

overordnet, at vækstplanerne er et godt værktøj, der bidrager med nye per-

spektiver, og understøtter virksomhedernes fremtidige arbejde. For nogle virk-

somheder har det endda været med til at tydeliggøre, hvilken retning virksom-

heden fremadrettet skulle gå i. Dog udtrykker nogle af de deltagende virksom-

heder, at de allerede før deres deltagelse, havde udformet en strategi, hvorfor 

Sammenhæng  

ml. aktiviteter og 

mål 

Kvalitet,  

målgruppens  

oplevelse 
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de i mindre grad fandt den nye vækststrategi relevant for deres virksomhed. 

Hertil oplyser virksomhederne, at de i stedet fik indsigt i andre gode inputs til 

konkrete tiltag og handlepunkter, der har givet et fundament for eksekvering af 

deres strategi gennem deres sparring med forretningsudvikleren.   

Virksomheder har fundet indsatsen relevant for deres virksomhed 

og for deres vækst. På tværs af de forskellige spor vurderer de inter-

viewede virksomheder, at deres deltagelse i indsatsen har været relevant for de-

res virksomhed og deres fremadrettede vækst. Virksomhederne mener, at de er 

blevet præsenteret for ny viden og inputs bl.a. i relation til introduktion af nye 

maskiner, internationaliseringpotentialet af virksomheden, bedre udbudsforstå-

else af større opgaver eller indblik i en grønnere forretningsmodel. Disse ele-

menter vurderer virksomheder har kunne hjælpe til optimering af eksisterende 

produkter eller udvikling af nye, introduktion til nye markeder, frigivelse af res-

sourcer og optimering af interne processer i virksomhederne. Faktorer de tilsam-

men mener har styrket deres robusthed og konkurrencedygtighed ift. det mar-

ked de hver især henvender sig til, men også til vækst og herigennem jobska-

belse. Flere af virksomhederne har endda allerede eller påtænker at ansætte 

nye medarbejdere i deres virksomhed. Dernæst mener virksomhederne, at ind-

satsen og især sparringen med forretningsudviklerne, har bidraget til en klar-

læggelse af styrker og svagheder i virksomhederne, hvilke de anser som positivt 

for deres videre udvikling.  

Virksomhederne oplever endvidere, at et væsentligt udbytte af projektet er et 

større netværk. Den større kontaktflade finder virksomhederne værdifuldt for 

eventuelle nye muligheder for samarbejde, igangsættelse af nye projekter og 

optimering eller inspiration til interne processer. Både virksomheder fra Bio- og 

Femern-sporet angiver allerede at have fået nogle projekter sat i gang med 

samarbejdspartnere, som de har fået kendskab til gennem deres deltagelse i 

projektet.  

Virksomheder har allerede eller ønsker at implementere deres 

vækstplaner, og projektets viden og erfaringer videreføres til nye 

projekter. Ifølge virksomhederne er de allerede i gang eller planlægger at im-

plementere deres vækst- eller omstillingsplan. Flere af virksomhederne peger 

på, at indsatsen har øget deres professionalisering, har givet inspiration til bl.a. 

hvordan der bydes ind på store opgaver, prissættes varer og har forberedt dem 

til, hvordan de skal tilgå nye eller eksisterende markeder både nationalt og in-

ternationalt. Hvilket der blandt virksomhederne er bred enighed om understøtter 

konkurrencedygtigheden og omstillingsparatheden. Derfor vurderer vi, at virk-

somhedernes udbytte er velforankret.  

Projektholder oplyser dernæst, at de løbende har arbejdet med at fortsætte 

MOM-sporet i et nyt projekt gennem fondsansøgning til Industriens Fond, hvilket 

de nu har fået bevilget midler til. Dette med henblik på at udbrede indsatsen til 

et nationalt plan. Ligeledes oplyser projektholder at Femern- og Bio-sporet er 

koblet til to erhversfyrtårsprojekter, hvor projektholder løbende har inddraget de 

erfaringer og læringer, de har skabt gennem projektet. Vi finder det derfor sand-

synligt, at projektets erfaringer og metode videreføres. Samtidig har erhvervs-

huset andre enten eksisterende eller planlagte projekter, der har rød tråd til 

Relevans,  

målgruppens  

oplevelse 

Forankring af  

output 
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både Bio- og Femern-sporet. Her går flere af de deltagende virksomheder igen, 

ligesom flere af nærværende indsats partnere påtænkes inddraget. Dette er til 

sikring af at virksomhedernes udvikling fortsættes, og til sikring af at relationer, 

skabt på tværs af regionen, fastholdes efter afslutningen af indsatsen. Dette 

vurderer vi som befordrende for virksomhedernes udbytte og relationsskabelsen 

på tværs af regionen, så hverken virksomhederne eller partnerne slippes efter 

afslutningen på indsatsen. 

Opfølgning med virksomhederne er sket gennem vækstplaner, 

evalueringsskemaer og interview med virksomhederne, men der 

er plads til en mere systematisk opfølgning. Projektholder har fulgt op på 

de deltagende virksomheder gennem afsluttende vækstplaner, spørgeskemaer 

og siden midtvejsevalueringen gennem interviews med en række virksomheder. 

Vi vurderer, at tilbagemeldingerne fra disse elementer aktivt er blevet anvendt 

til justeringer undervejs i projektet, eksempelvis ift. nedjustering af måltal pga. 

udfordringer i Femern-sporet samt løbende aktivitetsændringer på de enkelte 

spor. Virksomhedsinterviewene vurderer vi dog ikke har givet et fuldstændigt 

indblik i virksomhedernes udbytte og oplevede kvalitet af aktiviteterne projektet 

igennem, da interviewene ikke har været udbredt til samtlige deltagere og ej 

heller har været gennemgående for projektperioden. Vi anerkender at projekt-

holder siden midtvejsevalueringen har udvidet deres opfølgninspraksis, men vi 

må samtidig konstatere, at der har været plads til en mere systematisk tilgang 

til opfølgning. Især i betragtning af projektets kompleksitet og store antal sam-

arbejdspartnere.  

 

 

 

 

 

Monitorering og  

opfølgning  
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5 Fremdrift og målopnåelse 

Afsnittet indeholder en kort fremstilling af status for projektets fremdrift i for-

hold til henholdsvis aktiviteter/milepæle og outputmål på evalueringstidspunk-

tet. Nedenstående figur præsenterer den overordnede status på projektets frem-

drift via fire overordnede indikatorer: fremdrift ift. aktiviteter, tid og budgetfor-

brug (afsnit 5.1) samt målopnåelse ift. outputmål (afsnit 5.2). 

  

5.1 Fremdrift ift. aktiviteter og milepæle 

Afsnittet beskriver kort projektets overordnede fremdrift i forhold til de aktivite-

ter og/eller milepæle, som er opsat for projektet.  

Status på evalueringstidspunktet er, at 99 % af de opstillede aktivitets-

mål er nået, beregnet som et simpelt gennemsnit. Status på opnåelsen af 

aktivitetsmålene fremgår af tabellen nedenfor. 

Figur 3 Status ift. de opstillede aktivitetsmål på evalueringstidspunktet 

Aktivitetsmål Mål i 
projektperio-

den 

Status Målopnåelse  
i procent 

A1: Rekruttering og screening 1 1 100 % 

A2: Opgaveformuleringer 143 147 +100 % 

A3: Femern korridorforløb 85 90 +100 % 

A4: Bioproduktion og fødevareforløb 38 38 100 % 

A5: Man on the moon forløb 20 19 95 % 

A6: Vækst- og omstillingsplaner 143 142 99 % 

Note: Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 

20.01.2023. Bevillingsmodtager er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt. 

 

På evalueringstidspunktet er samtlige aktivitetsmål realiseret. Her skal det dog 

bemærkes, at en stor del af aktivitetsmålene er nedjusteret siden midtvejseva-

lueringen, hvilket projektholder oplyser primært skyldes rekrutteringsvanske-

lighederne forbundet med Femern-sporet. På trods af dette har projektet allige-

vel formået at overpræstere på en del af måltallene.  

 

Nedenfor præsenteres projektets budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunk-

tet. 

Budget- og  

tidsforbrug 
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Figur 4 Budget- og tidsforbrug på evalueringstidspunktet 

 Total budget Forbrug d.d. Procentvist  
forbrug 

Budgetforbrug (mio. DKK) 45,3 45,1 99 % 

Tidsforbrug (måneder) 35 35 100 % 

Note: Projektets budgetforbrug er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 

20.01.2023. Bevillingsmodtager er ansvarlig for, at budgetforbruget er indrapporteret kor-

rekt. 

 

På evalueringstidspunktet har projektet haft et forventligt forbrug, hvorfor akti-

vitetsomkostningerne har været som budgetteret.  

5.2 Målopnåelse i forhold til output 

Afsnittet beskriver kort status i forhold til de outputmål, som er opsat for projek-

tet. 

På evalueringstidspunktet er 95 % af de opstillede outputmål nået, be-

regnet som et simpelt gennemsnit. Status for de enkelte målsætninger er 

gengivet i tabellen nedenfor. 

Figur 5 Status ift. de opstillede outputmål på evalueringstidspunktet 

 Målsætning Status på  

evaluerings-

tidspunktet 

Procentvis 

målopnåelse 

B1: Antal virksomheder som modtager 

støtte 
143 142 99 % 

B2: Private investeringer som matcher of-

fentlig støtte til virksomheder (kr.) 
11,6 mio. 11 mio. 95 % 

B3: Anslået antal nye vækstvirksomheder 95 73 77 % 

B4: Anslået jobskabelse (fuldtidspersoner) 159 1.164 +100 % 

B5: Anslået skabt omsætning (kr.) 238,8 mio. 4,02 mia. +100 % 

Note: Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 

20.01.2023. Bevillingsmodtager er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt. 

 

På evalueringstidspunktet er størstedelen af outputmålene realiseret, og på bag-

grund af virksomhedernes deltagelse i projektet anslås et højt output ift. jobska-

belse og omsætning, som følge heraf. Erfaringsmæssigt ved vi dog, at de esti-

mater for effekt der fremgår af vækstplanerne, er optimistiske, og i langt de fle-

ste tilfælde afspejler en succesfuld implementering. Vi behæfter os derfor ved de 

høje tal, hvortil projektholder angiver at tallene især drives af virksomhederne 

fra MOM og Bio-sporet. Ligeledes skal det bemærkes at tallene baseres på virk-

somhedernes indrapporterede vækstplaner.  
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6 Effektvurdering 

I dette afsnit præsenterer vi evaluators samlede vurdering af mulighederne for, 

at indsatsen vil skabe de ønskede effekter eller for at nå specifikke effektmål. 

Det primære grundlag for evaluators vurdering er spørgeskemadata, men i den 

samlede vurdering indgår også evaluators vurdering af bevillingsmodtagers ar-

bejde med – i forbindelse med implementering af indsatsen – at sikre den størst 

mulige realisering af indsatsens effektpotentiale. 

I forbindelse med evalueringen har projektholder udsendt et elektronisk spørge-

skema til deltagerne i indsatsen. Besvarelserne af spørgeskemaet giver et ind-

blik i såvel de forventede som allerede opnåede effekter blandt deltagerne, og er 

udformet, så det på bedst mulig vis adresserer de indmeldte målsætninger om 

output og effekter fra ansøgningsfasen. 

Undersøgelsen er sendt ud til 142 deltagere, hvoraf 49 respondenter har besva-

ret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 35%. Således udgør data fra 

spørgeskemaundersøgelsen ikke en præcis beskrivelse af indsatsens effektska-

belse, men giver en indikation af den forventede effektskabelse. 

6.1 Forudsætninger for effektskabelse 

Det er ikke muligt på evalueringstidspunktet præcist at opgøre de effekter, som 

indsatsen vil skabe efter bevillingsperioden. For alligevel at give et billede af ind-

satsens potentiale for effektskabelse, som er mere retvisende og præcist end 

output-indikatorerne alene kan vise, præsenterer vi i dette afsnit, hvordan ind-

satsen konkret har bidraget for at styrke deltagernes forudsætninger for at om-

sætte deres udbytte af indsatsen til de ønskede effekter. 

Nedenstående tabel viser, i hvilket omfang deltagerne har fået styrket deres for-

udsætninger for at skabe øget robusthed, omstillingsparathed og jobskabelse. 

Figur 6 Indsatsens bidrag til at skabe styrkede forudsætninger for de ønskede ef-

fekter 

Hvordan og i hvilket omfang har indsatsen skabt et udbytte for delta-
gerne, der styrker deres forudsætninger for at skabe effekter? 
Andel af virksomhederne, der angiver at… 

Andel  
virksomheder 

have fået ny viden om, hvordan de kan arbejde professionelt med virk-
somhedens udfordringer og behov 

73 % 

være blevet yderligere inspireret til at skabe udvikling og vækst med 
virksomheden 

71 % 

deltagelsen har udvidet deres netværk og skabt nye kontakter til gavn 
for min virksomhed 

65 % 

virksomheden vil få bedre muligheder for at opnå sit potentiale for 
vækst som følge af deltagelsen 

67 % 

vækst- eller omstillingsplanen vil forbedre deres konkurrenceevne 59 % 

Kolonnen til højre afspejler andelen af respondenter, der har afgivet de to mest positive 

svar på en 5-punktsskala. (n=49) 

Af ovenstående tabel fremgår det, at størstedelen af virksomhederne (73%) op-

lever, at projektdeltagelsen har givet ny viden om, hvordan de kan arbejde 

Om spørgeskemaet 

Indsatsens potenti-

ale for effekter 
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professionelt med virksomhedernes udfordringer og behov. Ligeledes angiver en 

større del af virksomhederne, at projektdeltagelsen vil forbedre deres konkur-

renceevne. Ifølge de interviewede virksomheder er deres konkurrenceevne ble-

vet styrket gennem de inputs og den sparring de har med forretningsudviklerne, 

de workshops og andre aktiviteter de har deltaget i, og den hjælp de har fået 

gennem brug af eksterne rådgivere eller fra oplæg med vidensinstitutionerne. 

Derfor angiver flere af de interviewede virksomheder, at styrkelsen af konkur-

renceevnen ikke alene kommer fra den vækst- og omstillingsplan de har udfor-

met. Dog vuderer flere af de interviewede virksomheder, at den har været an-

vendt som en støtte og inspiration til implementering af en række tiltag, der har 

skulle fremme deres langsigtede udvikling. Overordnet vurderer vi, at spørge-

skemaresultaterne giver positive indikationer på, at virksomheder har fået øget 

deres forudsætninger for effektskabelse på baggrund af projektdeltagelsen, hvil-

ket ligeledes fremgår af interviews med deltagerne.   

6.2 Indsatsens effektmål 

Tabellen nedenfor viser fremdriften mod effektmålene for indsatsen. 

Figur 7 Status ift. de opstillede effektmål på evalueringstidspunktet 

 Målsætning 

i projektpe-

rioden  

Målsætning 

efter pro-

jektperio-

den 

Status Procent-

vis 

målop-

nåelse 

C1: Antal nye vækstvirksomheder 0 95 73 77 % 

Note 1: Projektets målopnåelse er indrapporteret til evaluator af bevillingsmodtager 20.01.2023. Bevillingsmod-
tager er ansvarlig for, at måltallene er indrapporteret korrekt. Note 2: - angiver, at projektholdet endnu ikke er 
begyndt at samle data ind på denne indikator.  

Det er projektets forventning at der vil være 73 vækstvirksomheder for perioden 

efter projektet. Dette finder vi positivt, givet at man først forventede, at det ville 

være 95. At en så stor andel vækstvirksomhederne estimeres, vurderer vi bl.a. 

kan tilskrives projektets kombination af de tre spor, der ifølge de interviewede 

virksomhederhar været gode og aktuelle. Dernæst kan det ligeledes indikere, at 

projektholder har formået at rekruttere de rette deltagere med det rette vækst-

potentiale. Derfor finder vi det sandsynligt, at projektet vil føre til nye vækst-

virksomheder. Da antallet af forventede virksomheder baserer sig på outputmål 

B3 og kommer derfor fra deltagernes vækst- og omstillingsplaner. Disse planer 

er ifølge projektholder ambitiøse, men ikke urealistiske. Der kan være sket in-

terne ændringer i virksomhederne eller påvirkninger fra eksterne forhold siden 

planens udarbejdelse eksempelvis ændring i konjekturer eller andre uventede 

faktorer. Dette taget i betragtning, vurderer vi derfor, at potentialet muligvis 

ikke er så højt som angivet.  
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7 Anbefalinger og læring 

Her præsenterer vi de vigtigste læringspunkter, som evaluator vil pege på med 

baggrund i evalueringen. Punkterne er ikke i prioriteret rækkefølge.  

Offentlige aktører er først og fremmest driftsorganisationer, hvilket er 

en faktor der bør tages højde for i et tidsmæssigt perspektiv i samar-

bejdsprojekter mellem offentlige og private aktører. Som tidligere bemær-

ket har både projektholder og de interviewede deltagende virksomhederne fun-

det stor værdi i at have inddraget videninstitutioner i projektet. Især nævner 

deltagervirksomhederne, at videninstitutionerne har bidraget med en mere kon-

kret og fagspecifik samt forskningsrelateret sparring, som virksomhederne har 

kunne anvende til udvikling af tiltag i virksomheden, hvilket virksomhederne 

vurderer kan fremme deres fremtidige udvikling og vækst. Dog angiver både 

partnere og deltagervirksomhederne, at samarbejdet med videninstitutioner til 

tider var præget af forsinkelser og processer der gik i stå undervejs. Dette til-

skriver de, at instanser som disse, som oftest har færre ressourcer til at priori-

tere projekter frem for deres egne arbejdsopgaver. Dette mener vi kan afspejles 

i, at offentlige instanser først og fremmest er driftsorienteret. At være agile til 

en indsats som denne kan være udfordrende for disse aktører i en travl hverdag, 

hvor deres drift først og fremmest er i højsædet. Her kan de offentlige aktører 

have svært ved at frigøre ressourcer til understøttelse af de opgaver, de skal le-

vere i et samarbejde, som i denne indsats. Dog anser vi denne faktor som svær 

at ændre, men som en faktor, der bør medtænkes i planlægningen, særlig ift. de 

tidsmæssige perspektiver, når der i fremtidige indsatser fokuseres på et samar-

bejde på tværs af offentlige og private aktører. Dette for at sikre, at de private 

aktører ikke oplever stilstand i deres forløb.  

En større inddragelse af videninstitutioner i opstartsmøderne med virk-

somhederne kan skabe større gennemsigtighed over for både virksom-

heder og videninstitutioner ift. deres bidrag til og udbytte af samarbej-

det. I relation til ovenstående læringsmål angiver projektholder, at erfaringen 

fra brugen af videninstitutioner i nærværende projekt endvidere er, at videnin-

stitutionerne med fordel kan inddrages i opstartssamtalerne med virksomhe-

derne. Mange virksomheder er ifølge projektholder ikke vant til at arbejde med 

videninstitutioner, og kender derfor ikke altid til, hvad de kan bidrage med i et 

samarbejde på tværs, eller hvad deres udbytte kan være, ved at uddele en op-

gave til disse aktører. Ligesom videninstitutioner i mindre grad kan være klar 

over, de fordele, der kan være i et samarbejde med en privat virksomhed. Så-

som fremmelse af deres forskning, flere praktikpladser eller studiejobs til de stu-

derende i virksomhederne og generelt større indblik i virksomhedernes behov og 

arbejdsgang. En inddragelse af disse aktører vurderer vi kan skabe en større 

gennemsigtighed både over for virksomhederne ift. hvad videninstitutionerne 

kan bidrage med til optimering af processer og øget vækst. Ligesom det kan 

give en gennemsigtighed overfor videninstitutionerne i relation til, hvad samar-

bejdet kan give dem. Dog anser vi det som vigtigt, at der samtidig forventnings-

afstemmes fra samarbejdets start, så det tydeliggøres, i hvilket omfang videnin-

stitutionen og virksomheden kan afgive ressourcer til samarbejdet. Derfor vur-

derer vi, at inddragelse af videninstitutioner i opstartsfaserne med 

Anbefaling 1 

Anbefaling 2 
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virksomhederne, er et element, man i fremtidige lignende projekter, hvor viden-

institutioner kan indgå i et samarbejde med virksomhederne, skal have in 

mente.   

Ved inddragelse af en længere række samarbejdspartnere er en indle-

dende forventningsafstemning og afdækning af kompetencer forud for 

projektet en styrke og afgørende faktor for samarbejdet under projek-

tet. Selvom vi vurderer brugen af flere partnere i projekter som en styrke der 

kan bidrage med flere forskelligartede kompetencer, større kendskab til virk-

somheder i nærområdet og flere ressourcer, så udtrykker både projektholder og 

de interviewede partnere, at der har været udfordringer i relation til samarbej-

det. Først og fremmest har partnerne givet udtryk for, at de har været udfordret 

ift. samarbejdet, da de ikke har følt sig klædt godt nok på til at varetage de op-

gaver, som erhvervshuset ønskede, ud fra de kompetencer de havde til rådig-

hed. Ligeledes fremhæver projektholder, at flere af partnerne har påtaget sig 

opgaver, de i virkeligheden ikke havde kompetencerne til. På den baggrund fin-

der vi det vigtigt, at der i fremtidige lignende projekter medtænkes, at kompe-

tencerne hos de potentielle partnere afdækkes forud for et projektsamarbejde. 

Herigennem sikres det, at de opgaver der skal løses, løses af dem med ressour-

cer og kompetencerne til det, hvilket samtidig i højere grad sikre, at de rette 

partnere inddrages i projektet. Ligeledes er erfaringerne fra nærværende pro-

jekt, at der med fordel kunne have været foretaget en klarere forventningsaf-

stemning forud for projektstart, således det tydeliggøres hvilke arbejdsopgaver 

hver af de forskellige partnere skulle varetage i projektet. Dette vurderer vi der-

for også som en faktor, der bør indtænkes i fremtidige projekter hvor flere part-

nere inddrages.  

 

 

 

 

Anbefaling 3 
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8 Bilag A: Sådan scorer vi 

Alle scorer er udtryk for evaluators helhedsvurdering. Vurderingen er baseret på alle indsamlede 

data, herunder interviews med projekthold, sagsbehandler, partnere og deltagere samt evt. spørge-

skemadata og statusrapporter m.v. I tilfælde med større usikkerhed i datagrundlaget foretager vi ty-

pisk et konservativt skøn. 

Projektets implementering vurderes på seks vurderingsparametre med en score fra 1-5, hvilket er 

præsenteret grafisk i rapportens kapitel 4. Den samlede implementeringsscore er baseret på gen-

nemsnittet af de individuelle scorer for de seks parametre. 

 Tildeling af scorer for hvert af de seks vurderingsparametre 
Samlet imple-
menterings-

score 

Trafiklys 

Score Betydning Gennemsnit Trafiklys 

5 Implementeringen er nyskabende og en inspiration for andre. 3,5 - 5,0 
 
[GRØN] 

4 
Implementeringen er meget tilfredsstillende. Få forbedringspoten-
tialer. 

  

3 
Implementeringen er tilfredsstillende. Visse forbedringspotentia-
ler. 

2,6 - 3,4  [GUL] 

2 
Implementeringen er utilfredsstillende. Store forbedringspotentia-
ler. 

1,0 - 2,5 
 
[RØD] 

1 Implementeringen er meget kritisabel.   

 

Vurderingen af projektets målopnåelse er primært baseret på fremdrift ift. outputmål og sekundært 

fremdrift ift. aktivitetsmål. Scoren tildeles på baggrund af en helhedsvurdering af projektets målop-

nåelse, men med udgangspunkt i projektets kvantitative målopnåelse på evalueringstidspunktet. Ne-

denstående tabel over sammenhæng mellem målopnåelse og trafiklysscore er vejledende. 

Trafiklys Betydning Slutevaluering 
Midtvejs-
evaluering 

 [GRØN] Målopnåelsen er som ønsket eller bedre.  95 % + 45 % + 

 [GRØN] Målopnåelsen er lidt under det ønskede niveau. 81 – 90 % 35 - 44 % 

 [GUL] Målopnåelsen er noget under det ønskede niveau. 65 – 80 % 25 - 34 % 

 [RØD] Målopnåelsen er meget under det ønskede niveau. 20 – 64 % 15 - 24 % 

 [RØD] Målopnåelsen er ikkeeksisterende eller tæt på. 0 – 19 % 0 – 14 % 

 

På baggrund af dataindsamlingen (interviews og spørgeskema) fastlægger evaluator en samlet vur-

dering af muligheden for at realisere det forventede effektpotentiale. 

Trafiklys Betydning 

 [GRØN] 
Det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at projektet vil kunne realisere de forven-
tede effekter. 

 [GUL] 
Det er ikke i tilstrækkelig grad sandsynliggjort, at projektet når sine effektmål. 
Evaluator vurderer dog, at projektet vil realisere mindst halvdelen af de forven-
tede effekter. 

 [RØD] 
Projektet vurderes ikke at realisere en tilfredsstillende andel af de forventede ef-
fekter. 

 

 

Overordnet 

 

1. Implemente-

ring (afsnit 4) 

 

 

2. Målopnåelse 

(afsnit 5) 

 

3. Effektvurdering 

(afsnit 3) 
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