

21. juni 2022

### Bilag 4.1.2 Justering af Udmøntningsplan 2022

Den tidligere bestyrelse har med udmøntningsplanen for 2022 godkendt, at der skal udmøntes midler for i alt ca. 1.750 mio. kr. i 2022. Derudover er Danmark ultimo 2021 – efter planens vedtagelse i bestyrelsen – tildelt yderligere 244 mio. kr. via den resterende del af REACT-EU-midlerne fra EU, som udmøntes af bestyrelsen, og som blev annonceret i februar 2022.

Dette bilag redegør for status og ændringsbehov i gennemførelsen af udmøntningsplanen for 2022. I den sammenhæng betyder ”annoncering”, at bestyrelsen godkender igangsættelse af en ansøgningsproces, hvor der kan indsendes ansøgninger, mens ”udmøntning” henviser til, at bestyrelsen behandler ansøgninger og beslutter at igangsætte konkrete indsatser.

#### Gennemførte annonceringer og udmøntninger i 2022

På nuværende tidspunkt har bestyrelsen annonceret ca. 1.485 mio. kr. i 2022. Konkret har den tidligere bestyrelse annonceret og udmøntet *Lokale erhvervsfyrtårne I*, *reserve til Virksomhedsprogrammet* og *Iværksætterindsatser* og annonceret *Grønne innovative teknologier*, *Lokale og tværgående turismeindsatser*, *grønne kompetencer*, og *Innovationskraft (klynger)* i overensstemmelse med udmøntningsplan 2022, jf. tabel 1 nedenfor.

#### ERHVERVSSTYRELSEN

Vejlsøvej 29  
8600 Silkeborg

Tlf. 35 29 17 00  
CVR-nr 10 15 08 17  
E-post deb@erst.dk  
www.erst.dk

#### ERHVERVS MINISTERIET

**Tabel 1. Beslutede annonceringer og udmøntninger af Udmøntningsplan 2022 (juni 2022)**

Mio. kr., 2022-priser	Disponerede midler
<b>Både annonceret og udmøntet (gennemført)</b>	<b>760</b>
Lokale erhvervsfyrtårne I (REACT-EU)	595
Reserve til Virksomhedsprogram og Iværksætterindsatser (REACT-EU)	165
<b>Alene annonceret (i proces)</b>	<b>725</b>
Grønne innovative teknologier (REACT-EU)	244
Lokale og tværgående turismeprojekter (TUR)	51
Innovationskraft (klynger) (Regionalfond og DEM)	160
Grønne kompetencer (kvalificeret arbejdskraft) (Socialfonden Plus og DEM)	250
Digitale værktøjer til SMV'er (Regionalfonden og DEM)	20
<b>Annonceret af Udmøntningsplan 2022 i alt</b>	<b>1.485</b>

Grønne Innovative teknologier og Lokale og tværgående turismeprojekter indstilles til udmøntning på indeværende møde, jf. dagsordenspunkterne 4.3 og 4.4.

På bestyrelsesmødet i april 2022 besluttede bestyrelsen at annoncere *Digitale værktøjer for SMV'er* for op til 20 mio. kr., hvor bestyrelsen gav sekretariatet til at afklare, om det var muligt at øge medfinansieringen for at sikre afløb. På det grundlag er indsatsen annonceret med en hævet medfinansiering, hvilket af budgettekniske årsager har betydet, at det samlede beløb for indsatsen er reduceret til 18 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. finansieres med decentrale erhvervsfremmemidler som i det oprindelige forslag, og 8 mio. kr. finansieres af EU-midler.

Det betyder også, at der samlet udestår udmøntning af 12 mio. kr. til Digitale værktøjer til SMV'er ift. udmøntningsplanen for 2022 (alle EU-midler). Det skyldes dels ovenstående, og dels at den faglige vurdering er, at det ikke vil være muligt at sikre tilstrækkeligt afløb for den fulde ramme (30 mio. kr., heraf 20 mio. kr. EU-midler og 10 mio. kr. decentrale erhvervsfremmemidler), hvormed midlerne udbydes i to annonceringer. Det foreslås således, at annoncering og udmøntning af de resterende 12 mio. kr. til Digitale værktøjer i SMV'er udskydes til kommende år.

### Udestående annonceringer i 2022

I forhold til udmøntningsplanen for 2022 udestår annoncering af 497 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

**Tabel 2. Udestående annonceringer i udmøntningsplanen for 2022 (juni 2022)**

<i>mio. kr., 2022-priser</i>	Planlagt an- noncering	Planlagt ud- møntning	Allerede af- satte midler
<b>Udestående</b>			<b>497</b>
Lokale erhvervsfyrtårne II	2022	2022	200
Reserve til senere udmøntning	2022	2022	30
Turismeinfrastruktur	2022	2023	97
Virksomhedsprogrammet 2.0.	2022	2023	170

Note: Foruden ovenstående er der afsat 5 mio. kr. til analyser og evaluering, herunder bl.a. finansiering af Virksomhedspanelet, i udmøntningsplanen for 2022.

*Turismeinfrastruktur* forventes fortsat annonceret i 2022 og udmøntet i 2023 og er således uændret.

Aktuelt er reserven til senere udmøntning øget fra de oprindeligt afsatte 30 mio. kr. til ca. 43 mio. kr. Siden vedtagelse af udmøntningsplanen for 2022 har den tidligere bestyrelse brugt 2 mio. kr. af reserven til Cluster Excellence Denmark, men der er sideløbende registret en række tilbageløb fra andre projekter, hvilket forklarer reservens nettoforøgelse. Reservens forelægges bestyrelsen til udmøntning i løbet af 2022.

Bestyrelsen traf på seneste møde i april 2022 beslutning om at fremrykke *Virksomhedsprogrammet II* til både annoncering og udmøntning i 2022. Forslag til annonceringen er til indstilling på indeværende møde, jf. dagsordenpunkt 4.2.

### Justeringer til udmøntningsplanen for 2022

Processen med etablering af den strategiske satsning med *Lokale erhvervsfyrtårne I* har haft et længere aftræk end forventet ved godkendelsen af udmøntningsplanen for 2022 – bl.a. grundet etableringen af partnerskaber for hvert fyrtårn. Det betyder, at konsortierne og partnerskabernes erfaringer og den erhvervsfaglige viden om de lokale erhvervsfyrtårne er begrænsede på nuværende tidspunkt, og at det derfor er vanskeligt – som oprindeligt forudsat i udmøntningsplanen for 2022 – at tilrettelægge en ny annoncering vedr. lokale erhvervsfyrtårne, der vil sikre en optimal udnyttelse af midlerne allerede i løbet af 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt, at *Lokale erhvervsfyrtårne II* i stedet indgår i

investeringsplanen for 2023 og dermed udskydes med henblik på annoncering i november 2022 og først udmøntning i 2023.

En udskydelse af *Lokale erhvervsfyrårne II* skal også ses i lyset af de samlede økonomiske rammer for udmøntningsplanen for 2022, herunder særligt de decentrale erhvervsfremmemidler, som skal udmøntes inden for finansåret. Med beslutningen om fremrykning af Virksomhedsprogrammet II, fremrykkes også behovet for at afsætte decentrale erhvervsfremmemidler til medfinansiering heraf. Det var oprindeligt planlagt til at vedrøre bestyrelsens finanslovsmidler for 2023, men medfinansieringen skal nu i stedet trækkes på rammen for 2022. Derfor er der behov for at reducere den samlede disponering af decentrale erhvervsfremmemidler i 2022 fra andre udmøntninger. Den konkrete disponering af decentrale erhvervsfremmemidler til *Virksomhedsprogrammet II* fremgår af særskilt dagsordenspunkt 4.2.

Således vil en udskydelse af *Lokale erhvervsfyrårne II* give mulighed for, at den samlede balance for de decentrale erhvervsfremmemidler for 2022 bevares.

Ligeledes er disponeringen af EU-midler i fremrykningen af Virksomhedsprogrammet II tilstrækkelig til at sikre, at hensynet til EU-programfremdriften (N+3) fortsat varetages ved en udskydelse af de lokale erhvervsfyrårne.

Det foreslås således på baggrund af ovenstående, at der foretages følgende justeringer i udmøntningsplanen for 2022:

- Der udmøntes 18 mio. kr. til Digitale værktøjer til SMV'er i 2022
- Der udskydes 12 mio. kr. til Digitale værktøjer til SMV'er til efter 2022.
- Lokale erhvervsfyrårne II udskydes til annoncering i 2022 og udmøntning i 2023.